



CALENDAR MOBILITATI 2019-2020

REVIZUIT IN URMA PRELUNGIRII PERIOADEI CONTRACTUALE CU 12 LUNI

aman	Domeniu/calificare	Nr.participanti	Scoala de trimitere	Clasa	Durata	Organizatie intermediara	Organizatie gazda	Module	LA ECVET/FARA	Mo U	Perioada	Realizat/Amanat
1 VET-COMP	Arhitectura/Desenator tehnic pentru arhitectura si design	9+1	LAPTM	XII	19+2 zile	Universal Mobility		Procesarea computerizata a imaginii	fara	Nu	11.11-29.11.2019	realizat
1VET-SCH	Electromecanica/Tehnician electromecanic+Electromecanic masini, echipamente si inst.ind.	16+10+1	LBOR	XII+X	19+2	Casa da Educatie	CENFIM	M5 Mentenanta instalatiilor electromecanice/CDL-Integrarea la locul de munca (Asamblarea sistemelor mecanice)	ECVET	DA	04.11-22.11.2019	realizat
2VET-COMP	Protectia mediului/Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului,+Chimie industriala, Operator in domeniul celulozie si hartiei	10+5	LTD	XII+X	19+2 zile	Casa da Educatie	INSA	M6 Analiza calitatii solului/CDL-Analize generale ape reziduale	ECVET	DA	25.11-13.12.2019	realizat
3VET-COMP	Arhitectura/Desenator tehnic pentru arhitectura si design	14+2	LAPTM	XI	19+2 zile	Casa da Educatie	DARQ	Procesarea computerizata a imaginii	ECVET	DA	20.01-07.02.2020	realizat
4VET-COMP	Electronica si automatizari/Tehnician telecomunicatii+Tehnician operator tehnica de calcul	15+2	CTEU	XI	19+2	Casa da Educatie	JELLY - CODE	Instalarea sistemelor de operare	ECVET	DA	03.02-21.02.2020	realizat
2VET-SCH	Mecanica/Tehnician mecatronist	17+1	LTD	XII(7)+X(10)	19+2	Casa da Educatie	CENFIM	M6 Masini, echipamente si instalatii/CDL-Asamblari nedemontabile	ECVET	DA	24.02-13.03.2020	realizat
5VET-COMP	Protectia mediului/Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului	14+2	LTD	X	19+2 zile	Casa da Educatie	INSA	CDL-Calitatea mediului:apa si aer	ECVET	DA	25.05-12.06.2020	Amanat 2020
3VET-SCH	Mecanica/Tehnician mecatronist +Mecanic auto(sc.prof.)	17+2	LBOR	X(7)+X(10)	19+2	Casa da Educatie	CENFIM	CDL-Asamblarea sistemelor mecanice/Pregatirea autoturismului pentru exploatare	ECVET	DA	24.02-13.03.2020	Amanat 2020
6VET-COMP	Constructii si lucrari publice/Tehnician desenator pt.constructii si instalatii +Fab.produselor din lem, Tehnician designer mobila si amenajari int.	7+10+2	LTD+LTV	X(7)+X(10)	19+2	Futurum	ModernBud Lukasz Zdeba+ Kredens Wojciech	M4 Constructia mobilei corp /CDL-Utilizarea masuratorilor in practica constructiilor	ECVET	DA	01.06-19.06.2020	Amanat 2020



							Biencyk					

STAFF VET

Nr.flux	Domeniu/calificare	Nr.participanti	Scoala de trimitere		Durata	Organizatie intermediara Organizatie gazda	Perioada	Realizat/Amanat
1	Arte plastice/Arhitectura Mecanica	4+4	LAPTM LBOR		5+2 ZILE	CASA DA EDUCACAO	06.04-10.04.2020	amanat
2	Mecanica, Electromecanica, Fabricarea produselor din lemn	3	LTD		5+2 ZILE	CASA DA EDUCACAO	30.03-03.04.2020	amanat

Responsabil proiect, prof.Kis MARINELA